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Allestimento cantiere

Rimozione recinzioni e demolizioni

Recinzione metallica perimetrale

Scavo di sbancamento

Sterro e riporto

Scavo fondazione recinzione omologata

Realizzazione cordolo di fondazione 

Installazione recinzione UNI

Irrigazione - scavo e posa tubazioni

Scavo dei plinti 

Scavo linea di alimentazione elettrica

Plinti torri faro - armature

Plinti torri faro - getto

Drenaggi (scavo - posa e riempimento)

Collettore drenante perimetrale - scavo

Collettore drenante perimetrale - posa tubo

Collettore drenante perimetrale - riempimento

Irrigazione - allacciamento

Geotessile tessuto non tessuto

Polifera linea alimentazione

Polifere impianto illuminazione 

Canaletta B125

Inerti 28/32

Inerti 12/18

Strato finale sabbia di frantoio

Pozzetti di ispezione drenaggio

Prolunghe pozzetti ispezione

Pozzetto diarammato

Tubazione pvc allaccio fognario

Allacciamento fognatura

Irrigazione - scavo e posa valvole e cablaggi

Irrigazione - installazione irrigatori

Basamento panchine

Torri faro - assemblaggio

Torri faro - rizzaggio

Cablaggio impianto + realizzazione quadro

Posa linea alimentazione

Proiettori - installazione

Manto artificiale 

Rigatura campo

Intasamento sabbia + intaso prestazionale

Manto artificiale esterno

Recinzione sbarramento dietro porta

Recinzione sbarramento laterale

Attrezzature sportive

COMUNE DI SOLIERA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE "STEFANINI"

Cronoprogramma (Gantt)
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Campo calcetto - Rimozione recinzioni e cancelli e 
demolizione muro

Campo calcetto - Scavo di sbancamento

Campo calcetto - Sterro e riporto

Campo calcetto - Drenaggi (scavo - posa e 
riempimento)

Campo calcetto - Inerti 28/32

Campo calcetto - Inerti 12/18

Campo calcetto - Strato finale sabbia di frantoio

Campo calcetto - Drenaggi superficiali

Campo calcetto - Allacciamento fognatura

Campo calcetto - Manto artificiale 

Campo calcetto - Intasamento sabbia + intaso 
prestazionale

Campo calcetto - Recinzioni e cancelli metallici

Disallestimento cantiere

COMUNE DI SOLIERA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE "STEFANINI"

Cronoprogramma (Gantt)
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