
SETTORE

LAVORI P U B BLICI, I NFRA STR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  6 9 4  d e l  2 7 / 0 8 / 2 0 1 8

Regis t ro  d el  S e t to r e
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O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  p e r iz i a  d i  varia n t e  e  s u p p l e t iv a  n °  
1  r e l a t iv a m e n t e  a l  pr o g e t t o  A 3  n .  1 9 / 1 7 / U  
"Lavori  d i  rifa c i m e n t o  d i  c o p e r t ur a  d i  pri m o  
s o l a i o  d e l l a  s c u o l a  s e c o n d ari a  d i  pri m o  g r a d o  O.  
Fo c h e r i n i  i n  via  M a g a z z e n o  n .  1 7  a  Carpi".  
Appr ov a zi o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori   g g .  
1 0  .    I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione  perizia  di  variante  e  suppletiva  n°  1  relativamente  al  progetto  A3  n. 
19/17/U “Lavori di rifacimento di copertura di primo solaio della scuola secondaria di 
primo grado “O. Focherini” in via Magazzeno n. 17 a Carpi”. Approvazione proroga dei 
lavori di ulteriori  gg. 10 .   Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale dell’Unione delle Terre d’Argine  n. 453 del 25/05/2017, 
con  la  quale,  relativamente  al  progetto  esecutivo  n.  19/17/U,  è  stata  nominata 
Progettista,   Responsabile  del  Procedimento,  Direttore dei  Lavori  la Geom. Cristina 
Merighi, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi;

- la  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione   n.  58  del  30/05/2017  di  approvazione  del 
progetto esecutivo  n. 19/17/U  “LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEL PRIMO 
SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O. FOCHERINI IN VIA 
MAGAZZENO N.17 A CARPI” per un importo complessivo di € 180.000,00; 

- la Determinazione dirigenziale dell’Unione n. 912 del 04/10/2017  di aggiudicazione in 
via definitiva dei lavori, di cui al Prog. 19/17/U in oggetto, alla ditta EDILBENINCASA 
S.R.L. con sede legale in Via Dell’Ecoologia n.28, – 87064 CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - C.F. e P.IVA 02905640781,  per  un importo complessivo di aggiudicazione pari 
ad € 113.763,33 + € 25.027,93 per IVA 22%, così per complessivi €  138.791,26,  come 
da sua offerta agli atti del Prot. di arrivo al n. 0043179 del 19/08/2017, con la quale è 
stato riformulato il Quadro Economico nel modo seguente:

Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Euro Euro

A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA
   ,Lavori 108.763,33
    Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00
Totale opere a base d'appalto 113.763,33
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1.  Imprevisti (compresa IVA 22%) 1.440,00
2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 
50/2016)

2.880,00

Somma ribasso di gara (compresa Iva) 36.888,74

IVA 22% su A 25.027,93
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 66.236,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

180.000,00

Considerato che :
- durante il corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione 

di  ulteriori  opere  e  modifiche  di  quelle  in  progetto,  in  quanto  ritenute  indispensabili,  
nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;
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- le motivazioni che hanno determinato la necessità di  redigere la perizia di variante e 
suppletiva, come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica ,  sono le seguenti: 

o sulla copertura del primo solaio sono presenti n. 22 lucernai a cupolino che 
hanno  la  funzione  di  garantire  areazione  e  illuminazione  nei  corridoio 
sottostanti.  Nello  stato  attuale  la  copertura  presentava  un  sistema  di 
sovrastruttura  metallica  chiamata  Riverclack,  i  cui  suddetti  cupolini,  per 
garantire la loro connessione alle lastre metalliche, furono rialzati  e ricoperti 
dalla stessa lamiera per mantenere le stesse quote del Riverclack.

o durante  i  lavori,  mentre  si  procedeva  a  rimuovere  il  sistema  suddetto  in 
alluminio, ci si è resi conto che l’unico rivestimento di tenuta dei cupolini era la 
lamiera stessa, senza ulteriore protezione degli stessi; inoltre nel sollevare il 
serramento  si  è  notato  un  deterioramento  eccessivo  delle  guarnizioni,  ma 
anche dello stesso materiale del cupolino, un policarbonato ormai a fine vita. 
Vista  la  vetustà  degli  stessi  e  visto  che  per  troppo tempo ormai  la  scuola 
subisce continue infiltrazioni, si ritiene vantaggiosa la sostituzione degli stessi, 
onde evitare ulteriori perdite in futuro.

  si  sottolinea  che  tali  necessità  sono  state  determinate  da 
circostanze imprevedibili,  in quanto nessun dato alla mano in 
fase  progettuale  portava  a  pensare  che  sotto  la  lamiera  in 
alluminio  non  vi  fosse  ulteriore  protezione  del  lucernaio  ma 
anche che gli stessi, una volta smontati avrebbero manifestato 
tutta la loro deteriorità;

- si è quindi ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva,  
che prevede interventi  che,  tenendo conto  delle  ulteriori  lavorazioni,  quantifica  una 
maggior  spesa  interamente  coperta  dalla  voce  “Ribasso  di  gara”  delle  Somme  a 
Disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto, né la natura complessiva del contratto;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore 
A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi e per accettazione preventiva, da 
parte della ditta EDILBENINCASA S.R.L,  in cui si evidenzia  un maggior importo dei lavori in 
appalto di euro 21.867,85 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 19/17/U “Lavori di rifacimento di  
copertura  di  primo  solaio  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “O.  Focherini”  in  via 
Magazzeno n. 17 a Carpi così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi,  
incaricata con D.T. n. 453/2017, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e 
maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 3 del 21/01/2018 avente ad 

oggetto:  “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine  n. 5 del 21/02/2018 avente ad  
oggetto:  “Approvazione del  bilancio  di  previsione 2018-2020 e del  piano poliennale 
degli investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 20 del 28/02/2018 avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020” 
e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta dell’Unione n. 23 del 21/03/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2017/2019 E 2018/2020”;

Dato atto: 

- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 
21.867,85  +  €  4.810,93  per   IVA 22%,  così  per  complessivi  €  26.678,78  per  la 
realizzazione delle opere di  cui  alla perizia n.  1 sopraindicata, trova copertura con le 
somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  alla  Voce  di  Bilancio  6110.00.02  “Edifici 
scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari Carpi” sull’impegno n. 626-
01/2018;

- che la spesa di € 26.678,78 , relativa alla presente perizia di variante n. 1, sarà esigibile 
nel 2018;

- che il  nuovo importo contrattuale dei  lavori  in appalto risulta pari  ad € 135.631,18 (€ 
113.763,33 per lavori principali + € 21.867,85 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 21.867,85, pari al 19,22% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a 
norma dell’art. 106  comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016 e che, a seguito della perizia 

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE
(D.T. 912/2017)

QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO DELLA 

PERIZIA

1 OPERE € €
1.1 Per lavori 108.763,33 130.631,18
1.2 Oneri per la sicurezza 5.000,00 5.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE 113.763,33 135.631,18
2 SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 imprevisti (Iva compresa) 1.440,00 1.440,00

2.2
  incentivi funzioni tecniche 
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

2.880,00 3.413,57

2.3 Per IVA 22%  sui lavori 25.027,93 29.838,86

2.4
Ribasso di gara (IVA 

compresa)
36.888,74 9.676,39

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

66.236,67 44.368,82

TOTALE COMPLESSIVO 180.000,00 180.000,00
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in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di ulteriori 10 giorni rispetto a quello 
originariamente previsto;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori, di cui al progetto 19/17/U in oggetto, è stato assegnato un codice unico di  
progetto  (CUP)  G94H17000440004,  ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il  
seguente: ZF524A4B7B;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 
1 , lettera c) ;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.G.U. n. 56 del 13/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  approvare  ,   per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  la  PERIZIA di  variante  e 
suppletiva  n.  1  per  opere  di  carattere  generale  al  Progetto  A3  n.  19/17/U “Lavori  di  
rifacimento  di  copertura  di  primo  solaio  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “O. 
Focherini” in via Magazzeno n. 17 a Carpi”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. 
Cristina Merighi, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori  di  cui trattasi  alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. con 
sede legale in Via Dell’Ecoologia n.28, – 87064 CORIGLIANO CALABRO (CS) - C.F. e 
P.IVA 02905640781,  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di prorogare,   a seguito della Perizia n. 1 in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
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lavori di ulteriori gg. 10, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Perizia  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

All. 1 Relazione tecnica con quadro economico di variante 
All. 2 Computo Metrico Estimativo variante
All. 3 Quadro comparativo di confronto
All. 4 Schema Atto di sottomissione (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte 
del    dirigente  competente  e  da  parte  della  ditta  assegnataria  dei  lavori)   e 
concordamento nuovi prezzi
All. 5 Documentazione fotografica

5. di dare atto altresì  :
- che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 

21.867,85  +  €  4.810,93  per   IVA 22%,  così  per  complessivi  €  26.678,78  per  la 
realizzazione delle opere di  cui  alla perizia n.  1 sopraindicata, trova copertura con le 
somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  alla  Voce  di  Bilancio  6110.00.02  “Edifici 
scolastici  –  Manutenzione  straordinaria  –  Scuole  elementari  Carpi”  accantonate  per 
economie da ribasso di gara individuati sull’impegno n. 626-01/2018;

- che il  nuovo importo contrattuale dei  lavori  in appalto risulta pari  ad € 135.631,18 (€ 
113.763,33 per lavori principali + € 21.867,85 per importo di perizia) + € 29.838,86 per Iva 
22%, così per complessivi € 165.470,04 con un incremento pari al 19,22% circa, rispetto 
all’importo  netto  del  contratto,  a  norma dell’art.  106  comma 1 lettera  c)  del  D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

6. di  subimpegnare   la  maggiore  spesa  lorda  complessiva  di  €  26.678,78,  relativa  alla 
perizia di variante n. 1 in oggetto,  alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – 
Manutenzione straordinaria  –  Scuole  elementari  -  Carpi”  (ID  50)  sull’impegno n.  626-
01/2018:

7. di subimpegnare altresì     la maggiore spesa di  € 533,57, per spese tecniche interne 
relative  alla  presente  perizia,  alla  Voce  di  Bilancio  6110.00.02  “Edifici  scolastici  – 
Manutenzione straordinaria  –  Scuole  elementari  -  Carpi”  (ID  50)  sull’impegno n.  626-
01/2018:

8. di dare atto:   

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Cristina Merighi  in  
forza al Settore A3;
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- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le 
sezioni regionali. 

9. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  con  l’Allegato  Verbale  di 
Concordamento  nuovi  prezzi  venga  formalizzato  in  forma  pubblica 
amministrativa  e  in  modalità  elettronica  a  cura  del  competente  ufficio 
Contratti  del Settore Lavori  Pubblici  Infrastrutture Patrimonio, ai  sensi di 
quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E  MANUTE NZIONE  IN FRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  p e rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  p ro g e t to  A3 n.  
1 9/1 7/U  "Lavori  di  r ifacim e n to  di  co p e r t u r a  di  p ri mo  solaio d ella  sc uola  s eco n d a ri a  di  p ri mo  g r a do  
O. Foch e rini in  via  M a g azzeno  n.  1 7  a  Ca r pi". App rovazion e  p ro ro g a  d ei lavori di  ul t e rio ri  g g.  1 0  .   
Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 8 2 6 6 7 8.78 0 6 1 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 2 6 1

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
-Scuole  el e m e n t a ri  - Ca r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG ZF5 2 4A4B7B CU P G94 H 1 7 0 0 0 4 4 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

SCUOLA SECO NDARIA DI 1°  
GRADO ODOARDO 

FOC HERINI -

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e APROG.A3 N. 1 9/2 0 1 7/U LAVORI DI RIFACIME NTO DI COPERTURA DI PRIMO 
SOLAIO DELLA SCUOLA SECO NDARIA DI PRIMO GRADO O. FOC HERINI IN VIA 
MAGAZZE NO N.17  A CARPI- PERIZIA DI VARIANTE E  SU PPLETTIVA MAGGIORE 
SPESA DITTA EDIL BE NI NCASA- PROROGA  1 0  GG- AVANZO BOC

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 8 5 3 3.5 7 0 6 1 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 2 6 1

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
-Scuole  el e m e n t a ri  - Ca r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P G94 H 1 7 0 0 0 4 4 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

SCUOLA SECO NDARIA DI 1°  
GRADO ODOARDO 

FOC HERINI -

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PROG.A3 N. 1 9/20 1 7/U LAVORI DI RIFACIME NTO DI COPERTURA DI PRIMO 
SOLAIO DELLA SCUOLA SECO NDARIA DI PRIMO GRADO O. FOC HERINI IN VIA 
MAGAZZE NO N.17  A CARPI- PERIZIA DI VARIANTE E  SU PPLETTIVA 
INTEGRAZION E  SPE SE  TEC NICH E ART.113  DLGS 5 0/2 0 1 6  (DITTA EDIL BE NI

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   694  DEL 27/08/2018 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 7/08/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  p er iz i a  d i  vari a n t e  e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  
pr o g e t t o  A 3  n .  1 9 / 1 7 / U   "Lavori  d i  rifa c i m e n t o  d i  c o p er t ur a  d i  pri m o  s o l a i o  
d e l l a  s c u o l a  s e c o n d ari a  d i  pri m o  g r a d o  O. Fo c h er i n i  i n  via  M a g a z z e n o  n .  1 7  
a  Carpi". Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori   g g .  1 0  .    I m p e g n o  d i  
s p e s a  ” ,  n°  3 1  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   1 6/08/20 1 8

Di e g o  Tartari  ar c h



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d ell’Union e  d elle  t e r r e  d’Argine  co ns ec u tiva m e n t e  d al gio r no   al  gio r no  .


