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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
INERENTI L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 20-29 MAGGIO 2012 NEL
CASTELLO DEI PIO DI SAVOIA - I° LOTTO OPERE DI RESTAURO EDILI”
PROGETTO A7 N. 236/2014 - CUP C92C14000120006.- CIG 7689796C65.

RISPOSTE Al QUESITI
Quesito 2.

Nel punto 4) degli Elementi di valutazione dell’Offerta tecnica, é richiesto di minimizzare le
interferenze tra le attivita di cantiere con quelle dei restauratori delle superfici decorate oggetto del
I1° lotto dei lavori, con descrizione puntuale delle possibili interferenze.

La temporalita prevista per queste interferenze si pud desumere dall’elaborato Diagramma di Gantt
(all. A), di durata pari a 450 giorni.

Durante il sopralluogo obbligatorio svolto & emerso pero che la gara d’appalto per il restauro delle
superfici decorate sara obbligatoriamente bandita soltanto nell’anno 2020.

Si chiede quindi di specificare quando potranno verosimilmente iniziare i lavori del cantiere di
restauro delle superfici decorate, per definire meglio possibile quali saranno le reali interferenze da
gestire.

Risposta 2.

Su indicazione diretta del R.U.P. dell’intervento, la risposta & la seguente:

A seguito delle modifiche al piano degli investimenti, I'affidamento delle opere di restauro delle
superfici decorate trova copertura finanziaria nell'anno 2020.

L'appalto relativo alle superfici decorate presumibilmente sara affidato nel mese di Luglio 2020 e
quindi si ritiene plausibile la possibilita di interferenze con i lavori messi a gara di rafforzamento
locale del Palazzo dei Pio, ragionevolmente per un periodo di circa 4-6 mesi.

Tali tempistiche, tuttavia, sono puramente indicative.
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