
SETTORE

LAVORI P U B BLICI, I NFRA STR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  7 8 9  d e l  0 5 / 0 9 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  3 3  d el   3 1/0 8/2 0 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  2 4 / 1 8 / U   "Lavori  
d i  rifa c i m e n t o  d i  c o p e r t ur a  pr e s s o  la  s c u o l a  d  
'infa n z i a   H .C.  AN DER SE N  i n  via  M o n t e c ar l o  n .  
2 / B  a  Carpi".  I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante  suppletiva  n°  1 relativamente al  Progetto A3  n. 
24/18/U  “Lavori  di  rifacimento  di  copertura  presso  la  scuola  d’infanzia  “H.C. 
ANDERSEN” in via Montecarlo n. 2/B a Carpi”.  Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la  Determina dirigenziale  n.  462 del  22.06.2018 con la  quale,  relativamente alla 
realizzazione del Progetto n. 24/18/U in oggetto, è stata nominata la Geom. Merighi 
Cristina qualità di Responsabile Unico del Procedimento Progettista e Direttore  dei  
lavori, in forza al Settore A3;

- la  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  67  del  27.06.2018  con  la  quale  si  è 
provveduto  all’approvazione  del  progetto  Esecutivo  A3  n.  24/18/U  “Lavori  di 
rifacimento  di  copertura  presso  la  scuola  d’infanzia  “H.C.  ANDERSEN”  in  Via 
Montecarlo n. 2/B a Carpi”, per una spesa complessiva pari ad € 85.000,00 di cui € 
67.800,00 a base d’appalto (comprensivi di € 2.500,00 quali oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso);

- la Determina dirigenziale n. 864 del 10/10/2018 con cui sono stati affidati i lavori del 
Progetto  24/18/U  in  oggetto  alla  società  N.M.  SRL,  in  persona  del  legale 
rappresentante  pro  tempore,  avente  sede  legale  in  Livorno  (LI)  Via  Borgo  dei 
Cappuccini n°189 (C.F. e P.I. 01831780497), per l'importo netto complessivo di € 
50.247,36 (al netto del ribasso offerto del 26,88% (pari ad € 17.552,64) sull’importo 
a base di  gara di  € 65.300,00 + € 2.500,00 per  oneri  sicurezza non soggetti  a  
ribasso) + € 11.054,42 per IVA 22% così per complessivi € 61.301,78 riformulando il  
nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI euro E u ro

1. Lavori 47.747,36
2. Oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso
2.500,00

Totale opere 50.247,36
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Ribasso comprensivo di iva 21.414,22
2. Contributo Anac 30,00
3. Per Imprevisti iva compresa 898,00
4. Spese tecniche interne 2% 1.356,00
5. Per Iva 22% sui lavori 11.054,42

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 34.752,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 85.000,00

Considerato che :
- in  data  19/02/2019 è  stato  stipulato  il  contratto   n.  2432 U  –  Prot.  n.  9141 del  

19.02.2019;
- in corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione di  

ulteriori opere, in quanto ritenute indispensabili, nonché impreviste, per completare il  
progetto secondo la regola dell'arte;
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- a  seguito  della  verifica  strumentale  del  piano  quotato  di  tutte  le  pendenze  della  
copertura, che si è potuta eseguire solo una volta tolta la numerosa ghiaia presente 
sul  manto,  si  è  potuto  riscontrare  la  conformità  delle  stesse  per  un  idoneo 
defluimento delle acque, da qui la scelta della sostituzione del materiale pendenzato 
di  cui  alla  voce 20 del  Computo metrico estimativo;  quest'ultimo quindi  non solo 
risulterebbe poco utile ma anche  aggravante in considerazione sia delle uscite dei 
pluviali  posizionati  in  funzione  della  pendenza  esistente,  sia  della  sagomatura 
complessa del tetto. Da qui la valutazione di una tipologia di isolante differente, con 
maggiore  spessore  per  garantire  anche  una  performance  superiore  a  livello  di 
isolamento termico;

- analizzando  meglio  l'uscita  dei  bocchettoni  esistenti,  che  attualmente  risultano 
piuttosto piccoli,  si  è concordato un intervento per potenziare l'uscita delle acque 
meteoriche evitando possibili ed eventuali intasamenti futuri della condotta di scarico. 
A tal proposito si è deciso di procedere ad allargare l'imbocco e applicare ai pluviali  
esistenti una bevera con troppo pieno. Questo eviterà intasamenti futuri dovuti alla 
presenza di alberature attualmente confinanti;

- sempre in funzione delle pendenze occorre rialzare tutto il  bordo perimetrale con 
listello in legno di mm 60x40, poiché con la posa dell'isolante la quota eccederebbe 
oltre il piano attuale dello stesso;

- sulla copertura del primo solaio sono presenti n. 2 lucernari a cupolino che hanno la 
funzione  di  garantire  illuminazione  nei  locali  sottostanti.  Nello  stato  attuale  sul 
serramento si è notato un deterioramento eccessivo delle guarnizioni ma anche dello 
stesso materiale del cupolino, un policarbonato ormai a fine vita.  Vista la vetustà 
degli  stessi  e  visto  che  per  troppo  tempo  ormai  la  scuola  subisce  continue 
infiltrazioni, si ritiene vantaggiosa la sostituzione degli stessi, onde evitare ulteriori  
perdite in futuro;

- tutto  quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione dell’Amministrazione per Ribassi di gara, senza modificare l’importo 
complessivo del progetto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori  Geom. Cristina Merighi, e per accettazione 
preventiva, da parte dell'impresa N.M. SRL, per un maggior importo dei lavori in appalto di 
euro 4.804,82 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 24/18/U “Lavori di rifacimento 
di  copertura presso la scuola d’infanzia “H.C. ANDERSEN” in via Montecarlo n.  2/B a 
Carpi”, così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi del Settore A3 
del Comune di Carpi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori 
lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
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(D.T. 864/2018)
€

VARIANTE
€

A) IMPORTO LAVORI 
A1. Lavori 47.747,36 52.552,18
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.500,00 2.500,00
Totale opere 50.247,36 55.052,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. IMPREVISTI (Iva compresa) 928,00 928,00
B2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)  1.356,00  1.487,42
B3. IVA LAVORI      su A                                         11.054,42 12.111,48

B4. Ribasso (Iva compresa)  21.414,22  15.420,92
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 34.752,64 29.947,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 85.000,00 85.000,00

Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 8 del 27/02/2019 avente 

ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine   n.  10  del  27/02/2019 
avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e successive 
modifiche ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 23 del 05/03/2019 avente 
ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2019-
2021” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta dell’Unione n. 27 del 20/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  D.  Lgs. 
118/2011, e contestuale variazione dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
4.804,82 + iva 22%, così per complessivi € 5.861,88  per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – 
Manutenzione straordinaria – Scuole elementari  – Carpi”  nel Bilancio di  Previsione 
2019 – 2021,  sull’impegno n. 646/2019 (ex impegno n. 1020-04/2018 riaccertato con 
D.G.U. n. 27/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 55.052,18 (€ 
50.247,36 + € 4.804,82 per importo di  perizia) +Iva 22%,  con un incremento di € 
4.804,82 (pari al 9.56% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 lettera b) del D.LGS.  
50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) G95B18000800004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
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variante in oggetto, è il seguente: 7556598DED;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.U. n. 56 del 13/12/2017, art. 25 
“Impegno di spesa”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 24/18/U “Lavori di rifacimento di copertura presso la 
scuola d’infanzia “H.C. ANDERSEN” in via Montecarlo n. 2/B a Carpi”” ai sensi dell’art.  
106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal 
Direttore  dei  Lavori  Geom. Cristina  Merighi  del  Settore  A3  del  Comune dei  Carpi, 
ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta N.M. SRL, avente sede legale 
in Livorno (LI) Via Borgo dei Cappuccini n°189, che ha dichiarato la propria disponibilità 
mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

All. 01   RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
All. 02  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All. 03   QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
All. 04   SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI

4. di dare atto altresì  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 

4.804,82  +  €  1.057,06  per   IVA 22%,  così  per  complessivi  €  5.861,88  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
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con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 
“Edifici  scolastici  –  Manutenzione  straordinaria  –  Scuole  elementari  –  Carpi”  nel 
Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 646/2019 (ex impegno n. 1020-
04/2018 riaccertato con D.G.U. n. 27/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 55.052,18 (€ 
50.247,36 + € 4.804,82 per importo di  perizia) + 12.111,48 per Iva 22%,  così per 
complessivi € 67.163,66;

5. di subimpegnare   alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – Manutenzione 
straordinaria – Scuole elementari – Carpi” (ID 50)  del Bilancio di Previsione 2019 – 
2021,  sull’impegno n. 646/2019 (ex impegno n. 1020-04/2018 riaccertato con D.G.U. 
n. 27/2019):

- la maggiore spesa di € 5.861,88  (€ 4.804,82 per lavori da perizia + € 1.057,06 
per  IVA 22%;

-  la spesa di € 131,42, quale quota per spese tecniche interne, relative alla 
presente perizia di variante;

6. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Cristina Merighi, 
in forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali; 

 
7. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 

venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica 
a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio,  ai 
sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio dell’Unione  n. 33 del 02/12/2015.
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SETTORE: LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E  MANUTE NZIONE  IN FRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  
2 4/1 8/U  "Lavori  di  r ifacim e n to  di  co p e r t u r a  p r e s so  la  s cuola  d  'infa nzia   H.C. ANDERSE N  in via 
Mo n t ec a rlo n .  2/B a  Ca r pi".  Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 5 8 6 1.8 8 0 6 1 1 0 0 0 0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 6 4 6 1

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
-Scuole   Ca r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 5 5 6 5 9 8DED CU P G95B1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

S e rv. a m m.vi e  con tr.  
is t r uzion e  Ca r pi

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g.A3 n.  2 4/2 0 1 8/U  "Lavori di  rif acim e n to  di  co p e r t u r a  p r e s so  la  s cuola  d '  
infanzia   "H.C. ANDERSE N" in via Mo nt ec a rlo n.  2/B a  C a r pi"App rovvazion e   
p e rizia  di  va ria n t e  -m a g gio ri lavori a s s e g n a ti alla  di t t a  N.M. s rl

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 1 3 1.4 2 0 6 1 1 0 0 0 0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 6 4 6 2

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
-Scuole   Ca r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P G95B1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

S e rv. a m m.vi e  con tr.  
is t r uzion e  Ca r pi

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g.A3 n.  2 4/2 0 1 8/U  "Lavori di  rif acim e n to  di  co p e r t u r a  p r e s so  la  s cuola  d '  
infanzia   "H.C. ANDERSE N" in via Mo nt ec a rlo n.  2/B a  C a r pi"  in t e g r azion e  
INCE NTVI PER FU NZIO NI TEC NICHE   ART.113  D. LGS.50/1 6  in  s e g ui to  a  p e rizia

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  



D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   789  DEL 05/09/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 0 5/09/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  2 4 / 1 8 / U   "Lavori  d i  rifa c i m e n t o  d i  c o p e r t ur a  pr e s s o  la  s c u o l a  d  
'inf a n z i a   H .C.  AN DER SE N  i n  via  M o n t e c ar l o  n .  2 / B  a  Carpi".  I m p e g n o  d i  
s p e s a  ” ,  n°  3 3  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   3 1/08/20 1 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d ell’Union e  d elle  t e r r e  d’Argine  co ns ec u tiva m e n t e  d al gio r no   al  gio r no  .


