
SETTORE

LAVORI P U B BLICI, I NFRA STR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  4 1 9  d e l  1 9 / 0 5 / 2 0 2 0

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 9  d el   1 9/0 5/2 0 2 0

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
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i n  Via  At e n e  a  Carpi     Op er e  Edi l i   OG 1   (Lo t t o  
1 ) .   I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante  suppletiva  n°  1 relativamente al  Progetto A3  n. 
64/19/U "Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria “S. Pertini” e 
scuola  d’infanzia  “Agorà”  Via  Atene  a  Carpi”  -  Opere  Edili  –  OG1  –  (Lotto  1). 
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale dell’Unione  n.  892 del 04.10.2019,  con la quale, 
relativamente al progetto esecutivo n. 64/19/U in oggetto, è stato nominato il Geom. 
Cristina  Merighi,  in  forza  al  Settore  A3  del  Comune  di  Carpi,   in   qualità  di 
Responsabile Unico del procedimento, Progettista e Direttore dei lavori;

- la  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  113  del  09.10.2019 con  la  quale  è  stato 
approvato il  progetto ESECUTIVO A3 n. 64/19/U "Lavori di sistemazione area verde 
presso la  scuola primaria  “S.  Pertini”  e  scuola d’infanzia  “Agorà”  in  via  Atene a 
Carpi”, così come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" 
dal  tecnico progettista, Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori Geom. 
Cristina Merighi, per una spesa complessiva di euro 57.300,00 di cui € 33.818,10 
(comprensivi di € 349,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a base 
d’appalto; 

- la  Determina dirigenziale  dell’Unione  n. 1093 del  25.11.2019 con cui  sono state 
affidate l'esecuzione  delle “Opere edili” (Lotto 1) di cui al Progetto A3 n. 64/19/U 
"Lavori di sistemazione area verde presso la scuola primaria “S. PERTINI” e scuola 
d’infanzia “AGORA’” in Via Atene a Carpi”, alla ditta  NONSOLOVERDE SRL, con 
sede in via Ugo Bassi n. 7 – 42124 Reggio Emilia (Re) (C.F. e P.I. 01867780353),  
per  l'importo  netto  complessivo  di  €  28.747,55 (al  netto  del  ribasso  offerto  del 
15,15% (pari ad € 5.070,55) sull’importo a base d’asta di € 33.469,00 + € 349,10 per 
oneri  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  +  €  6.324,46  per  IVA  22% così  per 
complessivi  €  35.072,01,  come  da  sua  offerta  acquisita  agli  atti  del Protocollo 
Generale  n.  61381 del  28.10.2019 riformulando il  nuovo Quadro  Economico nel 
modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI euro e u ro
Lavori Lotto1 – OG1 - Opere edili 28.398,45
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,10
Totale opere aggiudicate (Lotto 1) 28.747,55
Lotto 2  - OS24 – Opere a verde 10.832,70
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,20
Totale opere a base d'appalto (Lotto 2) 11.181,90
Totale opere 39.929,45
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (Iva compresa) 1.500,00
Ribasso di gara Lotto 1 (Iva compresa) 6.186,07
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)

900,00

IVA sui lavori 22% 8.784,48
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 17.370,55
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 57.300,00
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-  la  Determina  dirigenziale  dell’Unione  n.  1121  del  28.11.2019 con  cui  sono  state 
affidate l'esecuzione delle “Opere a Verde” (Lotto 2) di cui al Progetto A3 n. 64/19/U 
alla ditta  FEA SRL, con sede in via Manzolino Est n. 14 – 41013 Castelfranco Emilia 
(Mo) (C.F. e P.I. 02764870362), per l'importo netto complessivo di € 9.118,27 (al netto 
del  ribasso offerto  del  19,05% (pari  ad  € 2.063,63)  sull’importo  a base d’asta  di  € 
10.832,70 + € 349,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 2.006,02 per IVA 
22% così  per  complessivi  €  11.124,29,  come da  sua  offerta  acquisita  agli  atti  del 
Protocollo Generale n. 61395 del 28.10.2019 riformulando il nuovo Quadro Economico 
nel modo seguente:

Importo 
Parziale

Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI euro e u ro
Lavori Lotto1 – OG1 - Opere edili 28.398,45
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,10
Totale opere aggiudicate (Lotto 1) 28.747,55
Lotto 2  - OS24 – Opere a verde 8.769,07
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,20
Totale opere aggiudicate (Lotto 2) 9.118,27
Totale opere aggiudicate (Lotto 1 + Lotto 2) 37.865,82
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (Iva compresa) 1.500,00
Ribasso di gara Lotto 1 (Iva compresa) 6.186,07
Ribasso di gara Lotto 2 (Iva compresa) 2.517,63
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)

900,00

IVA sui lavori 22% 8.330,48
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 19.434,18
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 57.300,00

Considerato che :
- in data 19.03.2020 è stato stipulato il contratto con la Ditta NONSOLOVERDE SRL 

n. 2515 U –  PROT. 14950/2019 relativamente alle Opere Edili (Lotto 1);
- nel corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione di 

ulteriori opere in quanto ritenute indispensabili, nonchè impreviste, per completare il 
progetto secondo la regola dell'arte consistenti in:

o Demolizione di muretto esistente (cm 150x30x15 circa) e rifacimento dello 
stesso  comprensivo  di  leggera  armatura  e  ancoraggio  alla  fondazione 
esistente con delle barre filettate;

o Rimozione siepe, rimozione pali a T e rete romboidale ammalorata esistenti, 
fornitura  e  posa  nuovi  pannelli  di  recinzione  comprensivi  di  pali  e 
ombreggiante, per un totale di circa 46 ml;

o Ripristino palladiana per circa 150 cm e 50/60 cm di larghezza;
- le varianti apportate al progetto sono finalizzate al miglioramento dell’opera e della 

sua funzionalità e non comportano modifiche sostanziali;
- quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui sarà necessario concordare il  

prezzo  redigendo un “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”, che sarà sottoposto 
allo stesso sconto di gara, pari al – 15,15,%.;

- si  è  quindi  ritenuto  opportuno procedere  alla  redazione della  presente  Perizia  di  
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Variante  e  Suppletiva  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori 
lavorazioni,  quantifica  una  maggior  spesa  interamente  coperta  dalle  somme   a 
disposizione dell’Amministrazione per Ribassi di gara e imprevisti, senza modificare 
l’importo complessivo del progetto;

- per  quanto  riguarda  la  descrizione  dettagliata  dei  lavori  compresi  nella  presente 
perizia di variante n. 1, si rimanda all’allegata relazione tecnica;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal RUP Geom. Cristina Merighi e per accettazione preventiva da parte  
dell'impresa NONSOLOVERDE SRL, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 
4.395,23 + iva 22% così per complessivi € 5.362,18;

Vista  la  PERIZIA di  variante  n.  1  relativa   al  Progetto   A3  n.  64/19/U "Lavori  di 
sistemazione area verde presso la scuola primaria “S. Pertini” e scuola d’infanzia “Agorà” 
Via Atene a Carpi” - Opere Edili – OG1 – (Lotto 1)”, così come redatta dal Direttore dei 
Lavori e Rup Geom. Merighi Cristina, incaricato con DT. 892/2019, in cui la spesa viene 
riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

 A) IMPORTO LAVORI euro e u ro
Lavori Lotto1 – OG1 - Opere edili 28.398,45 32.793,68
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,10 349,10
Totale  opere  aggiudicate  (Lotto  1) 
( D.T. 1 0 9 3 / 2 0 1 9 )

28.747,55 33.142,78

Lotto 2  - OS24 – Opere a verde 8.769,07 8.769,07
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 349,20 349,20
Totale  opere  aggiudicate  (Lotto  2) 
( D.T. 1 1 2 1 / 2 0 1 9 )

9.118,27 9.118,27

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (Iva compresa) 1.500,00 1.500,00
Ribasso di gara Lotto 1 (Iva compresa) 6.186,07 735,99
Ribasso di gara Lotto 2 (Iva compresa) 2.517,63 2.517,63
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)

900,00 987,90

IVA sui lavori 22% (Lotto 1 e 2) 8.330,48 9.297,43
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 19.434,18 15.038,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEL’OPERA 57.300,00 57.300,00

Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/03/2020 ad oggetto: “Approvazione 

della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 
Sezione strategica 2019 2024  Sezione operativa 2020 2022”;

- la Delibera di Consiglio dell’Unione n.3 del 25/03/2020 ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022”;

- la Delibera di Giunta dell’Unione n.27 del 01/04/2020 ad oggetto: ”Approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 -  Parte finanziaria”;

Dato atto: 
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- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
4.395,23  +  €  966,95  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  5.362,18  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 
“Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari Carpi” (ID 50) del 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) sull’ Imp. 737/2020 (ex Imp. n. 
1222/2019) in corso di reimputazione al 2020;

- che la spesa sarà esigibile nel 2020

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad  € 33.142,78 (€ 
28.747,55 + €  4.395,23 per importo di  perizia) +Iva 22%,  con un incremento di  € 
4.395,23 (pari al 15,00% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 del D.LGS. 50/2016 e  
s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che  ai  lavori  oggetto  della  presente  determinazione  è  stato  assegnato  un  Codice 
Unico di Progetto G99E19001080004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, 
è il seguente: ZB12AB492C;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il  vigente Statuto  dell’Unione delle  Terre d’Argine,   entrato  in  vigore il  29.05.2006 , 

approvato  rispettivamente  dai  Consigli  Comunali  dei  Comuni  di  Campogalliano 
(D.C.C. n.27 del 27/04/2006),  Carpi  (D.C.C. n.90 del 20/04/2006),  Novi di  Modena 
(  D.C.C. n.18 del  27/04/2006),  Soliera (D.C.C. n.28 del  27/04/2006),  e successive 
modifiche e/o integrazioni;

- il  regolamento dell’Unione delle Terre d’Argine di contabilità  approvato con Delibera 
del Consiglio dell’Unione n. 56 del 13.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 
25 “L’impegno di spesa”;
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 64/19/U "Lavori di sistemazione area verde presso la 
scuola primaria “S. PERTINI” e scuola d’infanzia “AGORA’” in Via Atene a Carpi” - 
“Opere edili” (Lotto 1), ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50  e  s.m.i.,  così  come  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  Responsabile  del 
Procedimento Geom. Merighi Cristina, incaricato con D.T. 892/2019, ridefinendo il 
quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta  NONSOLOVERDE SRL, 
con  sede  in  via  Ugo  Bassi  n.  7  –  42124  Reggio  Emilia  (Re)  (C.F.  e  P.I.  
01867780353),  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di  non  prorogare,   a  seguito  della  Perizia  n.  1  in  oggetto,  il  tempo  utile  per 
l’esecuzione dei lavori oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati  
al presente atto:

- Relazione  e Q.E di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Computo metrico estimativo di raffronto
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

5. di dare atto altresì  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

4.395,23  +  €  966,95  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  5.362,18  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 
“Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole elementari Carpi” (ID 50) del 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) sull’ Imp. 737/2020;

- che la spesa sarà esigibile nel 2020

- che il nuovo importo netto contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 33.142,78 
(€ 28.747,55 + € 4.395,23 per importo di perizia) + 7.291,41 per Iva 22%,  così per un 
importo lordo complessivo pari ad  € 40.434,19;

6. di subimpegnare   alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – Manutenzione 
straordinaria – Scuole elementari – Carpi” (ID 50)  del Bilancio di Previsione 2020 – 
2022 (annualità 2020) sull’impegno 737/2020 (ex Imp. n. 1222/2019 sub. 3) in corso 
di re imputazione al 2020, la maggiore spesa  nel modo seguente: 

- € 5.362,18     per quota maggiore spesa per perizia n. 1;

- € 87,90   per spese tecniche interne, relative alla presente perizia di variante 
n. 1.

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
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- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Cristina Merighi, 
in forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali; 

 
8. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  venga  formalizzato  mediante scambio  di 

corrispondenza  commerciale, a  cura  del  competente  Ufficio  del  Settore  Lavori 
Pubblici  Infrastrutture Patrimonio,   ai  sensi di  quanto previsto dall’art 65 c.  4 del 
Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio dell’Unione  n. 33 
del 02/12/2015.
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SETTORE: LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E  MANUTE NZIONE  IN FRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  
6 4.1 9.U   Lavori di  sis t e m azion e  a r e a  ve r d e  p r e s so  la  s cuola  p ri m a ri a   S. Per tini  e  sc uola  di  infanzia  
Agor à   in  Via Aten e  a  Ca r pi    Op e r e  E dili  OG1  (Lot to  1).  Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 2 0 5 3 6 2.1 8 0 6 1 1 0 0 0 0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 2 0 U 7 3 7 1

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
sc uole  - C a r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG ZB12AB492C CU P G99E 1 9 0 0 1 0 8 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

S e rv. Amm.vi e  co n tr.  
Is t r uzion e  Ca r pi

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g e t to  A3 n.  6 4.1 9.U Lavori di  sis t e m azion e  a r e a  ve r d e  p r e s so  la  s c uola  p ri m a ri a  
S. Pe r ti ni  e  sc uola  di  infanzia  Agor à  - p e rizia  di  va ri an t e  -a s s e g n azion e  m a g gio ri  
op e r e  e dili  a lla  di t t a  No n solove r d e  s rl.

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 2 0 8 7.9 0 6 1 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 2 0 U 7 3 7 2

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
sc uole  - C a r pi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P G99E 1 9 0 0 1 0 8 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

S e rv. Amm.vi e  co n tr.  
Is t r uzion e  Ca r pi

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g e t to  A3 n.  6 4.1 9.U Lavori di  sis t e m azion e  a r e a  ve r d e  p r e s so  la  s c uola  p ri m a ri a  
S. Pe r ti ni  e  sc uola  di  infanzia  Agor à  in  Via Aten e  a  Ca r pi- Adeg u a m e n to  ince n tivi 
p e r  funzioni t e c nich e   in s e g ui to  a  p e rizia  di  va ri an t e  n.  1

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  



D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   419  DEL 19/05/2020 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 1 9/05/20 2 0

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  6 4 . 1 9 . U    Lavori  d i  s i s t e m a z i o n e  ar e a  v erd e  pr e s s o  la  s c u o l a  pri m aria   
S .  P er t i n i   e  s c u o l a  d i  i n f a n z i a   Ag or à   i n  Via  At e n e  a  Carpi     Op er e  Edi l i   
OG 1   (Lot t o  1 ) .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  1 9  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   
1 9/0 5/202 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d ell’Union e  d elle  t e r r e  d’Argine  co ns ec u tiva m e n t e  d al gio r no   al  gio r no  .


