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Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente alle Opere di adeguamento alla 
prevenzione incendi nel nido d’infanzia “Flauto Magico”, in via Orazio Vecchi n. 13 
a  Campogalliano”.  Proroga di ulteriori gg. 15 - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la determina dirigenziale dell’Unione n. 561 del 19.07.2018  ad oggetto: “Nomina del 

Geom.  Roberto  Bencivenni,  dipendente  del  Comune  di  Campogalliano  (Mo),  in 
qualità di  Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle opere inerenti 
all’adeguamento alla normativa antincendio nel nido d’infanzia “Flauto Magico” di 
Campogalliano”;

- la  Determinazione Dirigenziale  dell’Unione  n.  668 del  16.08.2018 di  affidamento 
incarico  per  Progettazione,  direzione  lavori,  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  relativamente  alle  opere  di 
adeguamento  alla  prevenzione  incendi  nel  nido  d’infanzia  “Flauto  Magico”  di 
Campogalliano,  allo Studio Enerplan srl – Società di Ingegneria  con sede in via G. 
Donati n. 41 – 41012 Carpi (Mo) -  (C.F.  e P.I. 02656960362), per un importo netto 
pari ad € 12.200,00 +  € 488,00 per 4% oneri previdenziali + € 2.791,36 per iva 22%,  
così per complessivi €  15.479,36, come da sua offerta acquisita agli atti del prot. 
Gen.le n. 40801 del 21/07/2018;

- la  Determinazione Dirigenziale  dell’Unione  n.  297  del  16.04.2019 di  modifica  al 
contratto d’incarico per  Progettazione,  direzione lavori,  contabilità,  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di  
adeguamento  alla  prevenzione  incendi  nel  nido  d’infanzia  “Flauto  Magico”  di 
Campogalliano,  allo Studio Enerplan srl – Società di Ingegneria  con sede in via G. 
Donati n. 41 – 41012 Carpi (Mo) -  (C.F.  e P.I. 02656960362), per un importo netto 
pari ad € 9.900,00 +  € 396,00 per 4% oneri previdenziali + € 2.791,36 per iva 22%, 
così per complessivi € 12  .  561,12  

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 8 del 27.02.2019 avente 
ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine  n. 10 del 27.02.2019 avente 
ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021”;

- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 24 del 05.03.2019 avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 
2019-2021”;

- la deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 37 del 03/04/2019, 
ad  oggetto  “Approvazione  del  progetto  esecutivo  “Opere  di  adeguamento  alla 
prevenzione incendi nel nido d’infanzia Flauto Magico, in via Orazio Vecchi n. 13 a 
Campogalliano”, per una spesa complessiva euro 65.000,00 (di cui € 36.361,95 per 
importo a base d’appalto comprensiva di € 450,63 quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso);

- la Determinazione dirigenziale  n. 784 del 03.09-2020  con cui sono stati  affidati  i 
lavori del progetto in oggetto alla società EDIL R.P.E. SRL, con sede in via Torre del 
Padiglione n. 5 – 04011 Aprilia (LT) (C.F. e P.I. 02071630590), per un importo netto 
complessivo  di  €  27.516,99 (al  netto  del  ribasso  offerto  del  24,63% (pari  ad  € 
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8.844,96)  sull’importo  base di  €  35.911,32 + € 450,63 per  oneri  sicurezza non 
soggetti  a ribasso)  + € 6.053,74 per IVA 22% così  per complessivi  € 33.570,73 
riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo 
Parziale

Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro e u r o

Lavori 27.066.36

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 450,63

Totale opere a base d'appalto 27.516,99

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Progettazione,  direzione  lavori,  contabilità, 
svolgimento  della  attività  di  sicurezza  dei 
cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (imponibile)

9.900,00

Oneri  previdenziali  4%  su  incarico 
professionale 

396,00

Iva 22% su incarico professionale 2.265,12

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16) 2% importo a base d’appalto

727,23

Ribasso d’asta (IVA compresa) 10.790,84

Imprevisti 7.350,08

IVA sui lavori 22% 6.053,74

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 37.483,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 65.000,00

Considerato che :

- in data 28.11.2020 è stato stipulato il contratto n. 2490/U agli atti del Prot. Gen.le 
n. 67903/2019, per l’importo complessivo di  € 27.516,99  + € 6.053,74 per IVA 
22% così per complessivi € 33.570,73

- i lavori sono stati consegnati in data 16.12.2019;

- durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre 
alcune variazioni  e addizioni,  che non alterano la natura del  contratto,  per la 
presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla  specificità  dei  beni  oggetto 
d’intervento, verificatisi  in corso d’opera non prevedibili  nella fase di  progetto 
(art. 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- in particolare si accertata la necessità di provvedere a modificare ed integrare il  
progetto esecutivo in relazione alle seguenti lavorazioni:

o Installazione  di  nuove  porte  REI  in  alcuni  locali  adibiti  a 
deposito/magazzino;

o Tinteggi delle strutture portanti lignee di copertura;

o Nuove aperture di areazione nei locali depositi/magazzino;



o Aggiunta di targhe antincendio ove mancanti;

o Sostituzione di n. 2 sensori rilevazione fumi in quanto danneggiati;

o Programmazione della centrale antincendio ora non funzionante;

o Aggiunta di alcune lampade autoalimentate illuminazione di emergenza; 

- tutte le motivazioni sopra descritte danno luogo alla necessità di redigere una 
perizia di variante secondo il D. Lgs. 50/2016, che ricade nel comma 1 lettera b) 
dell’art. 106. Per un totale di € 5.944,31 + Iva;

- tutto quanto descritto comporta una maggiore spesa interamente coperta dalle 
somme  a   Disposizione  dell’Amministrazione  per  ribasso di  gara,  senza 
modificare l’importo complessivo del progetto;

  
Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia di 
variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Flavio 
Poletti dello Studio Enerplan srl – Società di Ingegneria, per accettazione preventiva  da 
parte dell'impresa EDIL R.P.E. SRL e per approvazione da parte del Responsabile del 
Procedimento Geom. Bencivenni Roberto del Comune di Campogalliano, per un maggiore 
importo dei lavori in appalto di euro 5.944,31 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  ale alle Opere di adeguamento alla prevenzione 
incendi nel nido d’infanzia “Flauto Magico”, in via Orazio Vecchi n. 13  a  Campogalliano”., 
così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Flavio Poletti  dello Studio Enerplan srl – 
Società di Ingegneria,  in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori  
lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO 
ECONOMICO 

DOPO 
L’AGGIUDICAZIO

NE
(D.T. 7842019)

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO 
DELLA 

VARIANTE 

 A) IMPORTO LAVORI euro E ur o

Lavori 27.066.36 29.826,36

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 450,63 3.634,94

Totale opere 27.516,99 33.461,30

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
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Progettazione,  direzione  lavori,  contabilità, 
svolgimento  della  attività  di  sicurezza  dei 
cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (imponibile)

10.296,00 11.440,00

Iva 22% su incarico professionale 2.265,12 2.516,80

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16) 2% importo a base d’appalto

727,23 727,23

Ribasso d’asta (IVA compresa) 10.790,84 2.143,10

Imprevisti 7.350,08 7.350,08

IVA sui lavori 22% 6.053,74 7.361,49

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 37.483,01 31.538,70

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 65.000,00 65.000,00

Richiamati i seguenti atti:
� la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/03/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico  di  Programmazione  (DUP)   Sezione  strategica  2019  -  2024   Sezione 
operativa 2020 -2022”;  con cui è stata approvata anche la programmazione dei  
lavori  pubblici,  elaborata  in  conformità  al  programma  triennale  e  i  suoi 
aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

� la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 25/03/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022”;

� la Delibera di Giunta dell’Unione n. 27 del 01/04/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto:  ”Approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.) 
esercizi 2020-2022 -  Parte finanziaria”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
5.944,31 + iva 22%, così per complessivi € 7.252,06  per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante  sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione  dell'Amministrazione,  Voce  di  Bilancio  6110.00.06 “Edifici  scolastici  - 
Manutenzione straordinaria -Scuole varie - Campogalliano” (ID 440) del  Bilancio di 
previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) sull’imp. 746/2020;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad  € 33.461,30 (€ 
27.516,99 + € 5.944,31 per importo di  perizia) +Iva 22%,  con un incremento di € 
5.944,31 (pari al 21,60% circa), a norma dell’art. 106  comma 1 lettera b) del D.LGS. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che a seguito della seguente perizia di variante l’Incarico di Progettazione, direzione 
lavori,  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione,  relativamente alle  opere  di  adeguamento  alla  prevenzione incendi  nel 
nido d’infanzia “Flauto Magico” di Campogalliano,  affidato allo Studio Enerplan srl –  
Società di Ingegneria  con sede in via G. Donati n. 41 – 41012 Carpi (Mo) -  (C.F.  e 
P.I.  02656960362) con Dt.  n. n.  668 del  16.08.2018 e  successiva  Dt.  n.  297 del 
16.04.2019  verrà modificato con successivo atto così come si  evince nel  suddetto 



Quadro economico; 

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 
di  Progetto  G75B18003850004  ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: Z022F31AD1;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.U. n. 56 del 13/12/2017, art. 25 
“Impegno di spesa”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  approvare  ,   per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  la  variante  n°  1 
relativamente al Progetto per le  Opere di adeguamento alla prevenzione incendi nel 
nido d’infanzia “Flauto Magico”, in via Orazio Vecchi n. 13  a  Campogalliano”,ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come 
redatta dal Direttore dei lavori Ing. Flavio Poletti dello Studio Enerplan srl – Società di  
Ingegneria, incaricato con D.T. n. 668/2018, ridefinendo il quadro economico di spesa 
come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta EDIL R.P.E. SRL, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via Torre del Padiglione 
n.  5  –  04011  Aprilia  (LT)  (C.F.  e  P.I.  02071630590),  che  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

� Relazione Tecnica di perizia e quadro economico;
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� Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione; 

� Computo metrico estimativo;

� Quadro di confronto;

� Elenco Prezzi Unitari;

� Elaborati Grafici. 

4. di prorogare,   a seguito della Variante n. 1 in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione 
dei lavori, di ulteriori 15 giorni oltre a quelli originariamente previsti;

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

5.944,31 + iva 22%, così per complessivi € 7.252,06  per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6110.00.06 “Edifici scolastici - 
Manutenzione straordinaria -Scuole varie - Campogalliano” (ID 440) del  Bilancio di 
previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) sull’imp. 746/2020;

- che il nuovo importo netto contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad  € 33.461,30 
(€ 27.516,99 + € 5.944,31 per importo di perizia) + € 7.361,49 per Iva 22% così per 
complessivi  € 40.822,79;

6. di subimpegnare   € 7.252,06 quale maggiore spesa per lavori da perizia (Iva 22% 
compresa)  alla  Voce  di  Bilancio  6110.00.06 “Edifici  scolastici  -  Manutenzione 
straordinaria  -Scuole  varie  -  Campogalliano”  (ID  440)  del  Bilancio  di  previsione 
2020 – 2022 (annualità 2020) sull’imp. 746/2020;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 

di  Progetto  G75B18003850004  ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: Z022F31AD1;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  tecnico  comunale   Geom.  Roberto 
Bencivenni, in forza al Comune di Campogalliano, nominato con DT. n. 561/2018;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;



- che,  relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.;

-  che,  relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante pubblicazione sulla G.U.R.I.;

 
8. di  stabilire   che l’Atto  di  sottomissione venga formalizzato mediante scambio di 

corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.
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SETTORE: LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E  MANUTE NZIONE  IN FRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  n°  1  r el a tiva m e n t e  alle  Op e r e  di  a d e g u a m e n to  alla  
p r eve nzion e  ince n di n el  nido  di  infanzia   Fla u to  M a gico, in  via  Or azio Vecchi n .  1 3   a   
Ca m po g alliano.  P ro ro g a  di  ul t e rio ri g g.  1 5     Imp e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 2 0 7 2 5 2.0 6 0 6 1 1 0.0 0.0 6

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 2 0 U 7 4 6 1

D e s cr iz i o n e E difici scolas tici - M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  
-Scuole  va ri e  - Ca m po g alliano

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG Z02 2 F 3 1AD1 CU P G75B1 8 0 0 3 8 5 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

NIDO FLAUTO MAGICO - 
CAMPOGALLIANO (VIA O. 

VECCHI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Op e r e  di  a d e g u a m e n to  alla  p r eve nzion e  ince n di n el  nido  d¿infa nzia  Fl a u to  M a gico 
di  C a m p o g alliano. Perizia  di  va ria n t e  n .1.  E dil R.P.E. s rl. vedi imp.7 4 5/2 0 2 0

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   1150  DEL 17/11/2020 (REGISTRO GEN ERALE).

Carpi, 1 7/11/20 2 0

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l l e  Op er e  d i  
a d e g u a m e n t o  a l l a  pr ev e n zi o n e  i n c e n d i  n e l  n i d o  d i  i n f a n z i a   Fl a u t o  M a g i c o ,  
i n  via  Oraz i o  Vec c h i  n .  1 3   a   Ca m p o g a l l ia n o .   Pr or o g a  d i  u l t er i ori  g g .  1 5     
I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  4 8  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  d a t a   1 2/11/20 2 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d ell’Union e  d elle  t e r r e  d’Argine  co ns ec u tiva m e n t e  d al gio r no   al  gio r no  .


