

SETTORE  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 205 del 17/03/2017**

Registro del Settore

N. 11 del 07/03/2017

**Oggetto:** **Progetto A3 n. 75/15/U Lavori di realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi Affidamento lavori supplementari alla ditta R.B. IMPIANTI SRL con contestuale impegno della spesa**

**Progetto A3 n. 75/15/U “Lavori di realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d’infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi” – Affidamento lavori supplementari alla ditta R.B. IMPIANTI SRL con contestuale impegno della spesa**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 4 del 15/02/2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017”;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 6 del 15/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 17 del 21/02/2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2019”;
- la Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. 237 del 16/04/2016, con la quale, relativamente al progetto n. 75/15/U, è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento l’Arch. Iarrobino Pasquale, dipendente in forza al Settore A3 del Comune di Carpi;
- la Determina Dirigenziale dell’Unione n. 276 del 29/04/2016 con la quale è stato affidato l’incarico professionale relativo all’ottenimento dell’attestazione antincendio (ex certificato di prevenzione incendi) relativamente al Progetto n. 75/15/U in oggetto, allo Studio Termotecnico Goldoni P.I. Giuliano, con sede a Carpi (Mo), via Giliberti n. 28 (C.F. GLDGLN67B15B819E), per un importo complessivo di € 821,46 + € 16,43 per C.P.2% + € 184,34 per Iva 22%, così per complessivi € 1.022,23;
- la Delibera di Giunta dell’Unione n. 60 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo A3 n. 75/15/U “Realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d’infanzia “Pollicino” in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi”, così come redatto dal Settore A3 “Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio” dal tecnico progettista e Responsabile del Procedimento Arch. Pasquale Iarrobino, per una spesa complessiva di euro 24.518,00;
- la Determina dirigenziale n. 407 del 23/06/2016 di affidamento dei lavori di cui al Prog. “75/15/U in oggetto, alla ditta R.B. Impianti srl di Sassuolo (Mo) (C.F. e P.I. 00864630363) con sede in via Oslo n. 30, per l’importo netto complessivo di € 13.949,60 (al netto del ribasso offerto del 25,28% (pari ad € 4.550,40) sull’importo a base di gara di € 18.000,00 + € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 3.068,91 per IVA 22% così per complessivi € 17.018,51, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 25409 del 03/06/2016;

**Verificato** che, relativamente al Prog. 75/15/U, si sono resi necessari alcuni lavori supplementari che, pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. Si prevede di effettuare i seguenti lavori:

- sostituzione delle batterie delle lampade di emergenza;

- rivestimento con mattonelle in gres porcellanato della parete di compartimentazione della cucina;
- chiusura, stuccatura e tinteggiatura dei fori presenti nella muratura;
- Realizzazione di imbotti in cartongesso nei vani in cui sono state installate le porte REI;

**Considerato che:**

- data la specificità dei lavori, e poiché l'importo dei lavori supplementari non supera il 50% dei lavori principali appaltati, è prevista la possibilità di procedere ad assegnazione alla ditta esecutrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.L. 50/2016, in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi;
- a seguito di disponibilità manifestata da parte dell'impresa R.B. Impianti srl all'effettuazione dei lavori supplementari resisi necessari nel nido d'infanzia Pollicino, verrà modificato il contratto di appalto n° 2151-U Prog. A3 n. 75/15/U in corso di validità con la ditta "R.B. Impianti srl, via Oslo, 30 – 41049 Sassuolo (MO)" con medesimo ribasso percentuale applicato al contratto originario, sull'importo dei lavori a base di gara del 25,28 %;
- in relazione a quanto sopra esposto, risultata conveniente la modifica del contratto di appalto n° 2151-U Prog. A3 n. 75/15/U in corso di validità con la ditta "R.B. Impianti srl", determinando un importo netto complessivo dei lavori supplementari di € 3.200,00 (al netto del ribasso offerto del 25,28 % sull'importo base di gara di € 4.230,00 + € 39,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + € 704,00 per IVA 22%, così per complessivi € 3.904,00;

**Ritenuto** equo l'importo sopraindicato, data la qualità e la specificità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

**Visti** i seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto:

1. Relazione per l'autorizzazione a modifica del contratto d'appalto;
2. Quadro economico
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco dei prezzi unitari

Tav. Unica – Piante e prospetti stato di fatto e progetto lavori supplementari

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva pari ad € 3.904,00 trova copertura finanziaria alla Voce di bilancio 8110.00.01 (ID 50), sull'ex impegno n. 770/2016, in fase di riaccertamento;
- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 75/15/U è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G94H16000520004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: **Z401DA9277**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento è l'Arch.

Pasquale Iarrobino in forza al Settore A3;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 106 comma 1 lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

**Visto** il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

1. **Di approvare e affidare** per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei lavori supplementari di cui al Prog. A3 n. 75/15/U "Lavori di realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta R.B. Impianti srl di Sassuolo (Mo) (C.F. e P.I. 00864630363) con sede in via Oslo n. 30, per l'importo netto complessivo di € 3.200,00 (al netto del ribasso offerto del 25,28 % sull'importo base di gara di € 4.230,00 + € 39,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + € 704,00 per IVA 22%, così per complessivi € 3.904,00;
2. **Di impegnare** la spesa di € 3.904,00, relativa ai lavori supplementari, alla Voce di bilancio 8110.00.01 (ID 50), sull'ex impegno di spesa n. 770/2016, in fase di riaccertamento ;
3. **Di impegnare** la spesa di € 85,00, relativa alle spese tecniche interne per lavori supplementari, alla Voce di bilancio 8110.00.01 (ID 50), sull'ex impegno di spesa n. 770/2016, in fase di riaccertamento ;
4. **di dare atto:**
  - che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2017, pertanto l'esigibilità della spesa,

in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2017;

- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
  - che, per quanto riguarda la ripartizione relativa alle spese tecniche interne, si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
  - che il Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento è l'Arch. Pasquale Iarrobino in forza al Settore A3;
5. **di modificare** il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto A3 n. 75/15/U Lavori di realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi Affidamento lavori supplementari alla ditta R.B. IMPIANTI SRL con contestuale impegno della spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	3904		08110.00.01		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	609	1		
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria Nidi d'infanzia - Carpi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z401DA9277		<b>CUP</b>	G94H16000520004	
	<b>Centro di costo</b>	NIDO POLLICINO - CARPI (VIA MELONI 52)		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi, vedi incarico imp.n.735/16- lavori supplementari alla ditta R.B. IMPI				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2017	85		08110.00.01		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	609	2		
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria Nidi d'infanzia - Carpi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	NIDO POLLICINO - CARPI (VIA MELONI 52)		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Prog. A3 n. 75/15/U Intervento di manutenzione straordinaria tendente all'adeguamento dell'impianto antincendio del nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi, vedi incarico imp.n.735/16- spese tecniche dlg.50/2016 art.113				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

si dà atto che la spesa di cui trattasi è imputata all'esercizio 2017 in sede di riaccertamento ordinario dei residui

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 205 DEL 17/03/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 17/03/2017*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto A3 n. 75/15/U Lavori di realizzazione di un impianto automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio al nido d'infanzia Pollicino in via Meloni di Quartirolo n. 52 a Carpi Affidamento lavori supplementari alla ditta R.B. IMPIANTI SRL con contestuale impegno della spesa** ”, n° 11 del registro di Settore in data 07/03/2017

**Norberto Carboni**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .