

Registro generale N. 1170/2023 del 08/11/2023

Determinazione del Dirigente Settore US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

OGGETTO: PROG. 54/20223 U -"Relamping della Palestra "M. Hack" sita in via Canalvecchio 3/b a Carpi (MO)."- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla ditta LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI. - CUP: G92B23001950004 - CIG: Z193BFE7BD -svincolo della polizza fidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione n. **738 del 27/07/2023** con la quale si approvava l'intervento n. 54/2023 U -"Relamping della Palestra "M. Hack" sita in via Canalvecchio 3/b a Carpi (MO)."- e si affidava alla ditta **La Luce Srl di Amelli e Luppi** con sede legale in 41039 San Posidonio (MO)- Via Federzoni n. 13, CF e P.IVA 01604340362, come da protocolli 55235 e 55300 del 19/07/2023, che ha offerto un ribasso unico del 19,25% (diciannovevirgolaventicinque%) da applicare all'importo posto a base di gara pari ad euro 33.700,00, così per un importo netto complessivo di euro 27.212,75 + 5.986,81 per IVA al 22% così per complessivi **33.199,56** euro.
- La determinazione dirigenziale n. **738 del 27/07/2023** con la quale si nomina in qualità di Responsabile del Procedimento l'Arch. Davide Prandini del Settore S5 del Comune di Carpi;
- in data **25.09.2023** è stato sottoscritto il contratto n. 17 U-2023 mediante scrittura privata agli atti del Prot. Generale n. 76285/2023 con la ditta **La Luce Srl di Amelli e Luppi** per l'intervento di cui al progetto n. 54/2023 " **Relamping della Palestra "M. Hack" sita in via Canalvecchio 3/b a Carpi (MO)**"

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori, Ing. Lugli Davide, e del Responsabile del Procedimento, Arch. Davide Prandini, agli atti del Prot. n. 88555 del 07/11/2023 che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;

Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla data del 27.02.2024 per la ditta La Luce Srl di Amelli e Luppi.

Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di La Luce Srl di Amelli e Luppi ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

Importo netto contrattuale	Euro	27.212,75
Credito dell'impresa a saldo	Euro	27.212,75
Iva al 22%	Euro	5.986,81
Totale importo da liquidare	Euro	€ 33.199,56

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE

1. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo all'intervento in oggetto eseguito dalla ditta La Luce Srl di Amelli e Luppicon sede legale in 41039 San Posidonio (MO)- Via Federzoni n. 13, CF e P.IVA 01604340362 nelle risultanze sopradescritte;
2. **di autorizzare e dare mandato** all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

manutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla ditta La Luce Srl di Amelli e Luppicon sede legale in 41039 San Posidonio (MO)- Via Federzoni n. 13, CF e P.IVA 01604340362 di € **33.199,56 IV.A. compresa;**

3. **di prendere atto** che il contratto con la ditta La Luce Srl di Amelli e Luppiper quanto riguarda l'intervento realizzato **risulta concluso con il C.R.E**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 116 del Dlgs 36/2023 secondo cui *"Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*

DISPONE ALTRESI'

1. **lo svincolo** della cauzione a garanzia DEFINITIVA costituita da polizza fidejussoria n. 733660891 da Agenzia Allianz di Mirandola in data 28.08.2023 per l'importo di €2.721,28 pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO